



HUB SANTÉ

Point d'info éditeurs #01 *
12 mai 2025

** ex-Projection*



- 
1. Organisation et ressources
 2. Statut des travaux
 3. Présentation des différents jalons et paliers
 4. Questions & Réponses



1. Organisation et ressources

Suppression du format « Projectathon »



Objectifs initiaux des Projectathons

- ✓ Réponses aux **questions**
- ✓ Accélération de la **réalisation des travaux**
- ✓ Tests en **conditions réelles** des développements
- ✓ Collaboration sur la conception d'un **package Modèles** dans votre langage (Ruby, Python, C#, ...)



Constat après la dernière édition

- ✓ Organisation **chronophage**
- ✓ Désintéressement / **amoindrissement des besoins**
- ✓ **Redondance** avec les weekly et autres tests
- ✓ **Décalage** entre les anciens et nouveaux éditeurs



Suppression du format Projectathon

Permettant ainsi de soulager les
agendas de tous



Création d'un Point info Editeurs

Reprenant le format du support
du kick-off du Projectathon



Mise en place d'un On-boarding technique

Permettant à l'équipe du Hub de
former les nouveaux éditeurs

Rappel des ressources à disposition

Ressource	Emplacement
Site Hub Santé	https://hub.esante.gouv.fr
Parcours raccordement éditeur	https://hub.esante.gouv.fr/pages/parcours.html
Dossier des Spécifications Fonctionnelles	https://hub.esante.gouv.fr/pages/accompagnement.html#fonctionnel
Dossier des Spécifications Techniques	https://hub.esante.gouv.fr/pages/accompagnement.html#technique
Dépôt GitHub	https://github.com/ansforge/SAMU-Hub-Sante
Dépôt GitHub de la librairie Modèles (README pour plus de liens)	https://github.com/ansforge/SAMU-Hub-Modeles
Plateforme de test LRM	https://bac-a-sable.hub.esante.gouv.fr/lrm/
Channel Slack pour les équipes de développement	Slack



2. Statut des travaux

Merci pour votre engagement et vos travaux !

Informations transverses

Mises en production

- ✓ 26/02/25 : Lien 15-NexSIS déployé au SAMU 21 et SDIS 58 avec Nexpublica (partage de dossier)
- ✓ 15/04/25 : Lien 15-NexSIS déployé au SAMU 07 et SDIS 07 avec APPLIGOS (partage de dossier)
- ✓ Release v3 le 09 avril 2025, fin de concertation le 30 mai.

Point équipe Hub Santé

- Réorganisation en cours avec de nouveaux membres

Chantier technique

Disponible

- ✓ Développement d'un composant de transcodage RS-EDA/RC-EDA
- ✓ Ouverture du repo [Santé](#) : code applicatif Hub Santé

En cours

- ❖ Finalisation du convertisseur RS-EDA v1 <> v2 <> v3

À venir

- Gestion des décommissionnements des versions

Chantier fonctionnel 15-15

Disponible → [DSF v3.0](#) (avril)

- ✓ Cinématiques 15-15 et AMU-SNP : partage de dossier, partage de ressources, changement de CRRA traitant
- ✓ Cahier de recette et JDD associés
- ✓ Poursuite et finalisation des tests éditeurs (échanges de dossier)
- ✓ Spécifications fonctionnelles pour raccordement CNR 114, portail SI-CAP et SI-SAMU


En cours

- ❖ Recette et tests éditeurs (suite)
- ❖ Enrichissement / évolutions de certaines nomenclatures

A venir

- Evolutions selon retours éditeurs / tests

Rappel des pilotes 15-15



09/12/24



SAMU 78 - Appligos
SAMU 95 - Scriptal

IDF

Kick-off 59/62
et/ou 76A/80
(S2 2025)



SAMU 59 - Appligos
SAMU 62 - Nexpublica
SAMU 76A - RRAMU
SAMU 80 - Exos

NORD

Kick-off 35/44
(S2 2025)



SAMU 35 - Nexpublica
SAMU 44 - Nexpublica
SAMU 50 - RRAMU

OUEST

T2 2025



SAMU 09 - BISOM

SUD

09/09/24



SAMU 18 - Scriptal


AMU-SNP 18

28/10/24



SAMU 41 - Appligos

AMU-SNP 41



Chantier fonctionnel 15-SMUR/RPIS

Disponible → **DSF v1.7** (avril)

- ✓ Tous les messages du périmètre 15-SMUR : RS-EDA, RS-EDA-MAJ, RS-RPIS, RS-ER, RS-RI, RS-SR, RS-URL, RS-BPV, GEO-POS
- ✓ Ajout de détails concernant le transfert inter-hospitalier, et création d'une section pour l'articulation du 15-15-SMUR ainsi qu'un cas d'usage d'intervention secondaire et son traitement dans le DSF


En cours

- ❖ Validation des recettes de plusieurs éditeurs de logiciels SMUR sur le RS-EDA et RS-EDA-MAJ
 1. Test ANS / éditeur SMUR et ANS / éditeur LMR séparément
 2. Test ANS / éditeur / SAMU pilotes de l'éditeur
 3. Test ANS / éditeur SMUR / éditeur LRM
 4. Test ANS / éditeur SMUR / éditeur LRM / SAMU pilote(s) concerné(s)
- ❖ Définition d'un modèle de données des bilans secouristes (ATSU et SIS) de leur logiciel vers le LRM

A venir

- Définition d'un modèle de données pour la fiche d'arrivée vers les logiciels des ES receveurs


Rappel des pilotes 15-SMUR



Editeurs Tablette SMUR

BISOM	SAMU 85 (Nexpublica) ORU Pays de la Loire	Validé ARS
	SAMU 73 (Appligos) ORU Auvergne Rhône-Alpes	Validé ARS
Exos	SAMU 80 (Exos) Sant& Numérique – Hauts-de-France	Validé ARS
Nomadeec	SAMU 21-58 (Nexpublica) Réseau des urgences de Bourgogne-Franche-Comté	Validé ARS
	SAMU 86 (Nexpublica) ORU Nouvelle Aquitaine	Validé ARS
SMUR-t@b	SAMU 68 (Appligos) Est-Rescue	Validé ARS
	SAMU 55 (Exos) Est-Rescue	Validé ARS
	SAMU 11 (BISOM) Occitanie	Nouveau
Parsys	SAMU 94 (Nexpublica) ORSNP IDF	Validé ARS
	SAMU 95 (Scriptal) ORSNP IDF	Validé ARS
	SAMU 77 (Scriptal) ORSNP IDF	Nouveau
Syopé	SAMU 71 (Appligos) Bourgogne-Franche-Comté	En attente ARS

Planning prévisionnel 15-SMUR/RPIS



Détail du calendrier des tests

Message RS-EDA et RS-EDA-MAJ : Réception d'un message provenant du LRM

Pilote	Test ANS-Editeur Tablette	Tests Editeur Tablette - LRM	Tests métier
SMUR-T@b SAMU 68 – Appligos* SAMU 55 – Exos SAMU 11 - BISOM	1 ^{er} test : 10 octobre 2 ^{ème} test : 21 novembre 3 ^{ème} test : 14 janvier 	Mai 2025 avec Appligos (68) et BISOM (11) <i>A planifier avec Exos (55)</i> 	Fin mai 2025 
Nomadeec SAMU 21-58 – Nexpublica SAMU 86 - Nexpublica	1 ^{er} test : 28 novembre 2 ^{ème} test : 9 janvier <i>*uniquement sur le RS-EDA</i> 	<i>Tests à planifier</i> 	Fin mai 2025 
Parsys SAMU 94 - Nexpublica SAMU 77 - Scriptal SAMU 95 – Scriptal	1 ^{er} test : 17 décembre 2 ^{ème} test : 28 janvier 3 ^{ème} test : Février en continu 	Premiers tests Parsys-Scriptal effectués en avril ; à replanifier en mai 	Mi-juin 2025 
Syopé SAMU 71 – Appligos*	1 ^{er} test : 5 décembre 2 ^{ème} test : 20 février 	<i>Tester switch v2-v3 avant de tester avec le SAMU</i> 	Fin mai 2025 

- BISOM priorise le lien 15-15 en tant que LRM, et passera au développement du 15-SMUR en tant qu'éditeur de logiciel SMUR début T2 2025
- Exos priorise le lien 15-15 en tant que LRM, et commence les travaux

Chantier fonctionnel 15-NexSIS (18)

Disponible → **DSF v1.9.1** (avril)

- ✓ Nouvelle version du DSF (v1.9), incluant notamment toutes les mises à jour sur la partie EMSI
- ✓ Recette sur l'échange du RC-EDA finalisée avec Nexpublica
- ✓ MEP du lien 15-NexSIS au SAMU 21, le 26/02/25, sur le partage de dossier (RC-EDA)
- ✓ Validation de la recette des échanges RC-EDA avec NexSIS sur une 1ère version du message
- ✓ Transcodage des messages RS-EDA (v3) et RC-EDA (v3) pour éviter la construction du message RC-EDA aux éditeurs qui ont déjà construit le RS-EDA
- ✓ Amélioration du message RC-EDA par NexSIS (ex. structurer l'objet détail d'accès)
- ✓ **MEP du lien 15-NexSIS** au SAMU 07, le 15/04/25, sur le partage de dossier (RC-EDA)

En cours

- ❖ Développement de la mise à jour du dossier
- ❖ Optimisation du partage des moyens, demande de concours et réponse de NexSIS
- ❖ Stabilisation et échanges CISU sur les nomenclatures

A venir

- Réflexions autour du transcodage des messages relatifs au partage de ressources / moyens
- Réconciliation de Dossier/Affaire et échanges des patients et gestion des Bilans Patients/Victimes

Mise à jour des pilotes 15-NexSIS sur 2025

Appligos



SAMU 07 (T2 2025)
SAMU 46 (T2 2025)
SAMU 79 (T2 2025)
SAMU 31 (S2 2025)*
SAMU 78 (S2 2025)
SAMU 47 (S2 2025)
SAMU 32 (S2 2025)

BISOM



SAMU 09 (S2 2025)
SAMU 11**

Exos



SAMU 37 (T1 2025)*
SAMU 67 (T2 2025)
SAMU 03 (S2 2025)
SAMU 2A (2024)*

Nexpublica




SAMU 21/58 (T1 2025)
SAMU 44 (T2 2025)
SAMU 01 (S2 2025)
SAMU 13 (S2 2025)
SAMU 28 (S2 2025)*
SAMU 39 (S2 2025)
SAMU 83 (2024)*
SAMU 89**

Scriptal



SAMU 95 (T2 2025)
SAMU 91 (T2 2025)




*SAMU sans lien 15-18 existant avec le SDIS

**Perte du lien 15-18 suite au déploiement d'un nouveau LRM

N.B. Les dates de déploiement peuvent changer

Planning prévisionnel 15-NexSIS




*Dépendant des travaux de NexSIS sur la partie d'échange des moyens, demande de concours, réponse à la demande de concours.




3. Les différents jalons et paliers

Version des tests : 1.5 (LTS) - Modèle 1.0



Roadmap d'implémentation des messages 15-SMUR

vHost : 15-smur_v1.7



vHost : 15-nexsis_v1.9

01

Partage de dossier/affaire

RC-EDA

Cas de tests

Raymonde LECCIA 01 / 05a / 09b

...

...

03

Partage d'informations sur la ressource

RS-RI, RS-SR, RS-DR, RS-RR,

Cas de tests

Raymonde LECCIA 02a / 02b / 03a /
03b / 04a / 04b /
05b / 06b / 07b

...

...



6. Questions & Réponses



**AGENCE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ**

La transformation commence ici 



Merci !